







## Cronograma de execução das atividades-fim

*Instruções: Na primeira coluna liste de forma resumida cada atividade-fim em uma linha, usando apenas as linhas que forem necessárias. Nas colunas referentes aos 12 meses de 2020, assinale um X nos meses em que cada atividade deverá ocorrer.*

Atividades-fim	2020											
	Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12
LEVANTAMENTO DE REQUISITISTOS DO SISTEM DE PROTEÇÃO INTEGRADO - SISPROTI	x	x										
MODELAGEM DA ESTRUTURA DE DADOS	X	X										
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS		X	X									
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DA SALA SITUACIONAL - PAINELIS GERENCIAIS COMO DADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS			X	X	X							
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MOVEIS PARA INTERAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE OCORRENCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / VIOLENCIA				X	X	X						
DESENVOLVIMENTO DE FRONTEND CONTENDO GEOREFERENCIAMENTO DAS OCORRENCIAS / AÇÕES DEVOLUTIVAS POR PARTES DAS SECRETARIAS PARCEIRAS (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA DA JUVENTUDE, SECRETARIA DE CULTURA, E TODOS OS PROJETOS ENVOLVENDO CRIANAÇAS / ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE / VIOLENCIA				X	X	X						
HOMOLOGAÇÃO DA SALA SITUACIONAL COM TODOS OS PAINELIS CONTENDO INFORMAÇÕES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DAS OCORRENCIAS / DEVOLUTIVAS ENVOLVENDO CRIANÇAS / ADOLESTENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / VIOLENCIA						X	X					
ENTREGA DA SALA SITUACIONAL/ SISPROTI / APP MOVEI PARA AGENTES SOCIAIS / CONSELHEIROS TUTELARES								X				



