



## CALENDÁRIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01 /2020 SDHDS

Cronograma das etapas do Edital de Credenciamento nº 01/2020 SDHDS

ETA PA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS/PRAZO
1	Publicação do Edital de Credenciamento.	23 de junho de 2020 <a href="https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais">https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais</a> LINK: <a href="https://forms.gle/EKnX6NCbxAqvCbYV7">https://forms.gle/EKnX6NCbxAqvCbYV7</a>
2	Apresentação das propostas pelas OSCs.	De 00h00min do dia 23 de junho de 2020 até 23h59 min do dia 10 de julho de 2020
3	Abertura de processo no SPU – Sistema de Protocolo único	02(dois) dias úteis contado do primeiro dia útil após a data do protocolo no link previsto no item 6.2
4	Emissão de Parecer Técnico pela Célula de Gestão de Parcerias /SDHDS	05(cinco) dias úteis contado do primeiro dia útil após a data de abertura do processo administrativo no SPU- Sistema de Protocolo Único
5	Pedido de saneamento de irregularidades apontadas no parecer técnico da Célula de Gestão de Parcerias/SDHDS	05(cinco) dias úteis da data de publicação do parecer técnico no <a href="https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais">https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais</a> . LINK: <a href="https://forms.gle/6NZS254CNiRFscNa6">https://forms.gle/6NZS254CNiRFscNa6</a>
6	Avaliação do Saneamento de irregularidades	05(cinco) dias úteis após o protocolo de saneamento de irregularidades pela OSC
7	Fase de Celebração da Parceria	05 (cinco) dias úteis a partir da publicação da convocação no <a href="https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais">https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais</a>

**MARCELO NOGUEIRA CRUZ**

Secretário Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS